
 

 

Indennità 

Sicurezza 

Date di  
costruzione 

Riunione con i vicini 

Organizzazione del 
progetto 

Documenti 

Dopo la riunione 

Svolgimento  

Accesso al cantiere 

Sostegno per scavi di 
fondazione 

Preparazione della riunione 

Area di trasbordo 
Parcheggio 

Messa in sicurezza di scavo 
Affitto di superfici 

Fondo pubblico 
 

Fondo privato 

Interruzione 
Approntamento del cantiere 
Scavo di fondazione 
Sostegni per scavi di fondazione 

Costruzione grezza 1 
Costruzione grezza 2 
Ampliamento 1 
Ampliamento 2 

Costruzione 
grezza 
Ampliamento 

Organigramma dell’organizzazione del progetto 
Elenco indirizzi dei vicini 

Elenco indirizzi degli imprenditori 

Planimetrie / Catasto 
Piani del progetto 

Piano scavo di fondazione 
Piano di approntamento del cantiere 

Documenti per l’autorizzazione edilizia 
Organizzazione del progetto / Elenco degli imprenditori 

Planimetria 

Protocolli di fessure 
Misurazioni delle vibrazioni 

Misurazioni dell’assestamento 
Rilievi della situazione 

 
Accesso al cantiere (bambini in età scolare ecc.) 

 
Assicurazioni costruzioni 

Bozza programma di lavoro 
Data di inizio dei lavori 

Data di fine stimata 
Date fondamentali 

Assicurazione del committente 
Assicurazione dei lavori di costruzione 

Assicurazione durante il periodo di costruzione (per 
immobili) 

Accesso tramite via Lugano 
Spazio di manovra utilizzato 
Area di trasbordo sul terreno del cantiere 
Sicurezza ingresso e traffico di cantiere (bambini) 
Parcheggi per artigiani 

Verbalizzazione partecipanti 
Verbalizzazione destinatari 

Verbalizzazione ora e luogo 
Verbalizzazione data 

Verbalizzazione punti all’ordine del giorno 
Verbalizzazione decisioni 

Verbalizzazione pendenze 
Destinatari committente 

Destinatari direttore 
Destinatari vicini 

Verbale 
 
 
 
 

Destinatari 
 

Spedizione 

Sostegni per scavi di 
fondazione 

Illustrare le varianti dei sostegni per scavi di 
fondazione calcestruzzo a proiezione con tiranti 
Illustrare le varianti dei sostegni per scavi di 
fondazione parete a secco impresari costruttori 

Spiegare la situazione sulla base del piano catastale 

Definire l’obiettivo della riunione 
Definire il luogo della riunione 
Confrontarsi con le esigenze dei vicini 
Studiare i piani 
Telefonata con ingegnere civile 
Redigere il piano di approntamento del cantiere 
Programma lavori 
Competenza decisionale (valore soglia) 
Definire lo svolgimento del colloquio 
Definire intervalli di tempo 

Saluto 
Presentazione personale 
Presentazione organizzazione del progetto/organigramma 
Presentazione del progetto di costruzione 
Scadenze 
Aspetti legali 
Sicurezza 
Svolgimento dei lavori 
Accesso al cantiere 
Sostegni per scavi di fondazione 
 
Accordo in caso di eventuali danni alla proprietà  
dei vicini 
Dubbi del vicino 
Domande varie 
Sopralluogo 

Ordine del giorno 

Consegnare prima i punti all’ordine del giorno al vicino 


